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ــعل(  ــای مش ــده )گازه ــوزانده ش ــت س ــراه نف ــای هم ــالای گازه ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ب
در کشــور )42 میلیــون متــر مکعــب در روز( و اهمیــت زیســت‌محیطی و اقتصــادی، 
ــر حضــور  ــا رویکــردی مبتنــی ب وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت در شــرایط فعلــی ب
بخــش خصوصــی در نظــر دارنــد تــا طرح‌هــای جمــع‌آوری گازهــای مشــعل را در 
ــه بخــش خصوصــی و  قالــب طرح‌هــای کوتاه‌مــدت از قبیــل فــروش گازهــای مشــعل ب

ــد. ــرا کنن ــی اج ــش خصوص ــه بخ ــای NGL ب ــذاری واحده ــل واگ ــدت از قبی بلندم

ولــی بررســی اجــرای ایــن طرح‌هــا مبتنــی بــر حضــور بخــش خصوصــی نشــان می‌دهــد 
کــه طــی 4 ســال اخیــر )از ســال 1393 تــا 1397( هنــوز واحــد NGL ای بــه بهره‌بــرداری 
ــرای  ــه اج ــق ب ــکار گاز موف ــرکت تام ــا ش ــز تنه ــدت نی ــای کوتاه‌م ــیده و در طرح‌ه نرس
یــک طــرح شــد کــه حجــم کمــی نســبت بــه گازهــای مشــعل را جمــع‌آوری می‌کنــد. 
بررســی رونــد اجــرای طرح‌هــای جمــع‌‌آوری گازهــای مشــعل بــا حضــور بخــش 
خصوصــی حاکــی از ایــن اســت کــه برخــی موانــع قانونــی، اقتصادی-مالی، فنــی و نهادی 
موجــب شــده اســت تــا بخــش خصوصــی نتوانــد مطابــق بــا انتظــارت ایــن طرح‌هــا را بــه 

ــد از: ــع عبارتن ــا و موان ــن چالش‌ه ــه ای ــاند، از جمل ــرداری برس بهره‌ب

از  تولیــدی  )مایعــات‌گازی(  محصــولات  دســتوری  قیمت‌گــذاری  مکانیســم   -
ــت ــراه نف ــای هم گازه

ــذاری  ــرای قیمت‌گ ــت ب ــی نف ــرکت مل ــده ش ــه ش ــول ارائ ــفافیت در فرم - عدم‌ش
ــت  ــراه نف ــای هم گازه

- تأمین مالی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت
- پائین بودن قیمت برق  تولیدی از گازهای همراه نفت

- فرسودگی تأسیسات موجود جمع‌آوری گازهای همراه نفت 
- وابستگی تأمین خوراک واحدهای NGL به توسعه طرح‌های بالادستی

- نبود قانون جامع و کامل برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت
- بروکراســی اداری در اجــرای طرح‌هــای ســرمایه‌گذاری جمــع‌آوری و اســتفاده از 

گازهــای همــراه نفــت
- عدم‌دسترســی ســرمایه‌گذار بخــش خصوصــی بــه اطلاعــات مربــوط بــه مشــخصات 

گازهــای همــراه نفت

خلاصه مدیریتی
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ــای  ــای گازه ــرای طرح‌ه ــا اج ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــن بخش‌ه ــی بی - عدم‌هماهنگ
همــراه نفــت

- وجــود قــدرت انحصــاری در بخش‌هــای بالادســتی و پائین‌دســتی طرح‌هــای 
ســرمایه‌گذاران بخــش خصوصــی

ــت(  ــی نف ــرکت مل ــت و ش ــئول )وزارت نف ــازمانهای مس ــتگذاران و س ــرو، سیاس از این
ــن اســاس،  ــر ای ــد. ب ــن چالش‌هــا در نظــر بگیرن ــع ای ــه منظــور رف بایســتی راهکارهــا را ب
ــای  ــوان راهکاره ــا می‌ت ــن چالش‌ه ــع ای ــور رف ــه منظ ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــی‌ها نش بررس

ــرار داد: ــر ق ــر را مدنظ زی

- تصویب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل
ــع‌آوری  ــای جم ــرای طرح‌ه ــهیل اج ــت تس ــی در جه ــای داخل ــن آئین‌نامه‌ه - تدوی

گازهــای مشــعل
ــور  ــای مذک ــه برنامه‌ه ــوط ب ــا مرب ــتورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ه ــن، دس ــات در قوانی - ثب

جمــع‌آوری گازهــای مشــعل
ــا برنامه‌هــای جمــع‌آوری گازهــای مشــعل  - ایجــاد مکانیــزم مالــی شــفاف مرتبــط ب
توســط بخــش خصوصــی در بدنــه شــرکت ملــی نفــت و شــرکتهای تابعــه بــه منظــور 

ــن برنامه‌هــا تســریع در اجــرای ای
- بکارگیری ابزارهای بدهی برای تأمین مالی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

- ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری توافقی برای محصولات )مایعات گاز(
- اجــازه صــادرات گاز اســتحصالی از گازهــای مشــعل توســط بخش‌هــای خصوصــی‌ 

اســتفاده از زیرســاخت‌های موجــود
ــای جمــع‌آوری  ــاس کوچــک در طرح‌ه ــل حمــل1  در مقی - اســتفاده از تأسیســات قاب

گازهــای مشــعل
- ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی برای کاهش بروکراسی اداری

- دادن اطلاعات دقیق و به‌روز مرتبط به گازهای مشعل به بخش‌های خصوصی

1- Skid Mounted
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1. مقدمه

حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده )حدوداً 42 میلیون متر مکعب در روز معادل 65 درصد 
گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی( و آلودگی زیست‌محیطی و ارزش افزوده از دست رفته ناشی از 
سوزاندن این گازها حاکی از اهمیت قابل توجه بهره‌برداری از طرح‌های جمع‌آوری این گازها در 
کشور می‌باشد. علیرغم اینکه از اوایل دهه 1380 طرح‌های مختلفی برای جمع‌آوری گازهای مشعل 
مطرح شده است ولی هیچ یک از این طرح‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده است که علت آن ناشی 
از برخی موانع اقتصادی-مالی، فنی-تکنولوژیکی، نهادی و ... می‌باشد. لذا این گزارش در نظر دارد 
تا ضمن تشریح چالش‌های موجود در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل، راهکارهایی را برای رفع این 

چالش‌ها مطرح نماید.

2.آخرين وضعيت گازهای مشعل به تفکيک مناطق نفتی تا سال 1396

به منظور شناخت دقیق از وضعیت گازهای در مشعل کشور، ارزیابی این گازها به تفکیک مناطق 
عملیاتی لازم و ضروری است. به طور کلی، بهره‌برداری میادین نفتی کشور، توسط چهار شرکت 
تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره، شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی و 
شرکت نفت اروندان )غرب کارون( انجام می‌گیرد. از اینرو، در مناطق عملیاتی تحت مدیریت هر یک 
از این شرکت‌ها، بخشی از گازهای در مشعل موجود می‌باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که مطابق 
جدول زیر، در سال 1396 حدود 40 درصد از گازهای همراه نفت سوزانده شده )17.5 میلیون متر 
مکعب در روز( درمنطقه عملیاتی شركت مناطق نفت‌خيز جنوب و حدود 35 درصد نیز در شرکت 
نفت فلات قاره سوزانده می‌شود. شرکت‌های اروندان و مناطق مرکزی نیز به ترتیب 13.6 و 11.4 

درصد در سوزاندن گازهای همراه نفت سهم دارند.
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جدول1.میزان گازهای همراه نفت سوزانده شده به تفکیک شرکت‌های عملیاتی نفت میلیون متر مکعب در روز

سهم شرکت در 13861387138813891390139113921393139413951396شركت عملياتينوع گاز
سال 1396 )درصد(

گاز غني

19.518.618.519.4720.3516.3516.7315.7513131335.2شركت نفت فلات قاره ايران

14.113.915.412.7312.685.65.129.28.851617.539.8شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب

3.34.13.84.13.981.832.573.243.3655/7611/4شركت نفت مناطق مركزي

2.53.63.80.940.461.451.632.412.335/56/613/6شركت‌بهره‌برداري‌نفت‌و‌گاز اروندان

39.540.341.537.2437.4625.2326.0530.627.541/542/8100جمع

منبع: گزارش های شرکت مناطق نفت خیز جنوب، تراز هیدروکربوری سال 1395، کتابچه سبز )1397(

2-1. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مناطق نفت‌خیز جنوب بالاترین سهم را در تولید نفت دارد. عملیات بهره‌برداری نفت در این منطقه 
تحت مدیریت شرکت نفت و گاز مناطق نفت‌خیز جنوب انجام می‌گیرد. البته این شرکت در قالب 
شرکت‌های نفت و گاز کارون، مارون، گچساران، مسجدسلیمان و آغاجاری مطابق با جدول زیر 

عملیات‌ بهره‌برداری از میادین نفت و گاز را انجام می‌دهد.

جدول2- میادین تولیدی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب

میادین نفتیشرکت عملیاتی

اهواز، آب‌تیمور، منصوری، رامینشرکت نفت و گاز کارون

مارون، کوپال، شادگانشرکت نفت و گاز مارون

آغاجاری، پازنان )1(، کرنج، پرنج، رگ‌سفید )1(، رامشیر، پارسی، مارون )2(شرکت نفت و گاز آغاجاری

بینک، گچساران، بی‌بی‌حکیمه، نرگسی، چهاربیشه، پازنان )2(، رگ‌سفید )2(، خویز، گلخاری، شرکت نفت و گاز گچساران
منصورآباد، چلینگر، سیاه‌مکان، کرنگان، رودک، یکلورکریم، سولابدر

مسجدسلیمان، لالی، نقت‌سفید، هفتگل، لب‌سفید، قلعه‌نار، زیلایی، پرسیاه، کارون، کبود، شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
پلنگان، مسجدسلیمان

همان‌طوری که بیان شد حدود 40 درصد از گازهای مشعل کشور مربوط به این منطقه عملیاتی 
تفکیک شرکت‌های  به  را  مشعل  گازهای  و  نفت  تولید  به  مربوط  آمارهای   )3( می‌باشد. جدول 
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بهره‌برداری در مناطق نفتی نشان می‌دهد. همان‌طوری که در این جدول مشاهده می‌شود، طی 
سال‌های قبل از تحریم )قبل از سال 1390(، به ازای هر بشکه تولید نفت، حدود 4/3 متر مکعب، 
گازهای همراه نفت سوزانده می‌شد که این رقم در دوره تحریم‌ها با افت تولید نفت و گازهای همراه 
نفت به 2/5 متر مکعب در روز رسیده است. ولی با رفع تحریم‌ها و افزایش تولید نفت، میزان گازهای 
همراه سوزانده شده به ازای هر بشکه نفت در سال 1396 به 5/63 متر مکعب افزایش یافته است 
که علت بالا رفتن این شاخص، افزایش GOR و فرسودگی تجهیزات جمع‌آوری گازهای همراه نفت 
می‌باشد. پس، این موضوع بایستی مدنظر بخش خصوصی قرار گیرد که در حال حاضر مبتنی بر 

دلایل ذکر شده، حجم گازهای در مشعل در منطقه عملیاتی مناطق نفتخیز افزایش یافته است.

جدول3- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده مناطق نفت‌خیز جنوب طی دوره زمانی 1386-95

13861387138813891390139113921393139413951396

تولید نفت )میلیون بشکه در 
3/1873/0753/13/0062/9782/1482/1142/12/1022/973/1روز(

گازهای همراه نفت سوزانده 
14/113/915/412/712/75/65/129/28/8516/517/46شده )میلیون متر مکعب در روز(

نسبت شدت سوزاندن گاز همراه 
4/424/54/954/224/262/62/424/384/215/555/63نفت )متر مکعب/بشکه(

مأخذ: تراز هیدروکربوری سال‌های 94-1386، کتابچه سبز )1397(

لازم به توضیح است که برای جمع‌آوری گازهای مشعل این منطقه عملیاتی، طرح‌های موجود و 
برنامه در دستور کار، مطابق با جدول زیر می‌باشد.
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جدول 4-طرح‌های موجود و برنامه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب

توضیحاتبرنامهطرح‌های موجودشرکت بهره‌بردار

---مسجدسلیمان

- پتروپالایش مسجدسلیمان
- تزریق گازهای همراه نفت به 
میادین قلعه‌نار، هفتکل، لب‌سفید 

و نفت سفید

- طرح پتروپالایش مسجدسلیمان پیشرفت 
فیزیکی خاصی نداشته است

- پروژه‌های تزریق گازهای همراه نفت 
به میادین قلعه‌نار، هفتکل، لب‌سفید و 

نفت‌سفید تا پایان سال 1396 به ترتیب 
دارای پیشرفت فیزیکی 94/9، 97/33، 

80/6 و 13 درصد می‌باشد

گچساران
-NGL ،NGL1200 طرح‌های

1300، تزریق گاز به میدان نرگسی 
NGL-900 و

- ارسال گازهای مشعل منطقه 
به NGL1300 ،NGL1200 و 
پالایشگاه گازی بیدبلند2 توسط 

هلدینگ خلیج‌فارس

پیشرفت فیزیکی پروژه پالایشگاه گاز 
بیدبلند2 تا پایان سال 1396 برابر با 73 درصد 
بوده است و مطابق با برنامه‌ریزی‌ها در سال 

1399 به بهره‌برداری خواهد رسید.

آغاجاری

 ،NGL100-300، NGL1500
 ،NGL1600 ،NGL1000
ارسال گازهای مشعل پارسی 

به NGL1500 توسط شرکت 
تامکارگاز

- ارسال گازهای مشعل به 
 NGL1300 ،NGL1500

پالایشگاه گازی بیدبلند2 توسط 
هلدینگ خلیج‌فارس

- که NGL-100، NGL-200 و 
NGL-300 فرسوده شده‌اند. به نحوی که 
 NGL-200 100 فعالیتی نداشته و-NGL
و NGL-300 دارای نرخ عملیاتی زیر 30 

درصد می‌باشند.
 NGL-2400 و NGL-1800 دو طرح -

برای جمع‌آوری گازهای مشعل میدان 
آغاجاری و رگ‌سفید1 از سال 1382 در 

دستور کار قرار گرفته است که به دلیل حجم 
بالای منابع مالی مورد نیاز، در حال حاضر 

ساخت دو طرح مذکور لغو گردید.

NGL500 ،NGL400مارون

- جمع‌آوری و ارسال گازهای 
مشعل مارون آسماری و خامی به 
پالایشگاه گازی بیدبلند2 توسط 

هلدینگ خلیج‌فارس
- بهینه‌سازی ردیف‌های تراکم 
ایستگاه‌های تقویت فشار طرح 
آماک توسط پتروشیمی مارون

- جمع‌آوری گازهای مشعل کوپال 
و شادگان در قالب طرح 28 مخزن
- جمع‌آوری گاز مشعل مارون 6 

براساس مزایده سال 1393

در ابتدا برای جمع‌آوری گازهای مشعل مارون 
آسماری و خامی طرح NGL-2300 تعریف 
و به پتروشیمی امیرکبیر واگذار شده بود. ولی 
در ادامه، با موافقت پتروشیمی امیرکبیر و در 
قالب واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای 
مشعل به واحدهای پتروشیمی، جمع‌آوری 
گازهای مشعل مارون آسماری و خامی به 

هلدینگ خلیج‌فارس واگذار گردید

کارون
 ،NGL700 ،NGL600

NGL800، پالایشگاه شیرین‌سازی 
گاز )بخشی از طرح آماک

ارسال گازهای مشعل منطقه به 
واحدهای NGL موجود توسط 

پتروشیمی مارون
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2-2. شرکت نفت فلات قاره ایران

بخش دریایی نفت و گاز و یا همان فلات قاره تحت مدیریت شرکت نفت و گاز فلات قاره مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد. حوزه عملیاتی در این منطقه از نظر جغرافیایی به دو بخش شمالی و 
جنوبی تقسیم می‌شود که در هر یک از بخش‌های مطابق جدول )5( میادین نفت و گاز قرار دارند.

جدول 5- میادین نفتی و گازی منطقه فلات قاره

میادین نفتی و گازیمنطقه

لی
شما

ش 
میادین نفتی بهرگانسر، هندیجان، نوروز، سروش و میدان توسعه نیافته ماهشهرمنطقه بهرگانبخ

میادین نفتی درود، ابوذر، فروزان و میادین در حال توسعه اسفندیار و آرش و میادین توسعه نیافته بینالود منطقه خارک
و ایران‌دهر

بی
جنو

ش 
بخ

میادین نفتی سلمان، رسالت، رشادت، بلال و میادین توسعه نیافته آلفا، فردوسی، تندر، هامون، گلشن، منطقه لاوان
فرزاد آ و ب

میادین نفتی سیوند )سیری سی(، دنا )سیری دی(، نصرت، اسفند )سیری یی(، الوند )سیری ای(، مبارک منطقه سیری
و میادین توسعه نیافته فرزام، فروز آ و ب

میدان عظیم گازی یکشمنطقه یکش

میدان نفتی هنگام، میادین توسعه‌نیافته توسن، نفتان، هرمز ای و دی، میادین گازی سلخ و گورزینمنطقه قشم

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی دوره زمانی 1396-1386 میزان تولید نفت و گازهای همراه 
نفت سوزانده شده مطابق جدول زیر می‌باشد.
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جدول 6- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده منطقه فلات قاره طی دوره زمانی 1386-1396

13861387138813891390139113921393139413951396

تولید نفت )میلیون بشکه 
0/7240/7070/660/6330/6110/435428/010/40/3940/40/4در روز(

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )میلیون 

متر مکعب در روز(
19/518/618/519/520/416/416/7315/75131313

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(
2726/352830/733/337/539/539/373332/532/5

همان‌طوری که در جدول بالا مشاهده می‌شود طی دوره قبل از برقرار تحریم‌ها به طور متوسط در 
این منطقه به میزان 19/3 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت سوزانده می‌شد. در دوره 
تحریم و بعد از آن به دلیل افت تولید نفت و کاهش گازهای همراه نفت، میزان گازهای در مشعل نیز 
کاهش یافته است. به منظور جلوگیری از سوزاندن این حجم از گازهای همراه نفت دو طرح اصلی 
NGL سیری و NGL خارک و برخی طرح‌های فرعی از قبیل خودمصرفی و تولید برق در دستور 

 NGL سیری در سال 1392 به بهره‌برداری رسید و NGL کار شرکت نفت فلات قاره قرار گرفت که
خارک هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

همان‌طوری که در جدول زیر مشاهده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای در مشعل در میادین 
بخش شمالی فلات قاره )میادین منطقه خارک و بهرگان( و جنوبی دو واحد NGL خارگ و سیری 
در دستور کار قرار گرفت که NGL سیری در سال 1392 به بهره‌برداری رسیده و NGL خارگ 
هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. لازم به توضیح است که شرکت ملی نفت با توجه به مشکلات 
مالی، برنامه‌ریزی نمود تا از طریق قرارداد اجاره، این واحد را به بخش خصوصی برای دوره 34 
ساله اجاره دهد که در نهایت شرکت صنایع فراساحل )صف( در قالب پروژه‌های مشارکت عمومی 
با  را  قراردادی  توانست   BOT (Build-Operate-Transfer( مختلف  اشکال   )PPP( خصوصی 

شرکت نفت فلات قاره امضا کند. 
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جدول 7- مشخصات واحد NGL خارک و سیری

NGL واحد
منبع 

تأمینک‌ننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مایعات گازی 
)بشکه در 

روز(

محل 
ارسال گاز 

سبک

محل ارسال 
مایعات 
گازی

سرمایه‌گذاری 
مورد نیاز 

)میلیون دلار(

وضعیت 
پیشرفت تا سال 
1393 )درصد(

خارگ

گازهای همراه 
نفت منطقه 
خارگ و 
بهرگان

282194/325000

تزریق به 
میدان درود 
و سوخت 
تأسیسات 

خارگ

پتروشیمی 
70057/7خارگ

سیری

گازهای همراه 
نفت میادین 
الوند، سیوند، 
دنا، نصرت، 

ایلام، دو واحد 
خشکی نصر و 

اسفند

14310813000

مصرف 
در جزیره 
سیری، 
قشم و 
یکش

بهره‌برداری 500صادرات
شده

2-3. شرکت نفت مناطق مرکزی

بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مناطق مرکزی تحت مدیریت شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی 
قرار دارد که در قالب سه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، زاگرس شرق )فاقد میادین نفتی( و 
زاگرس جنوبی عملیات بهره‌برداری از نفت و گاز را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه شرکت نفت و گاز 
شرق فاقد میادین نفتی است، لذا گازهای در مشعل در میادین تحت مدیریت دو شرکت بهره‌برداری 
نفت و گاز غرب و جنوبی قرار دارد آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید نفت و گازهای همراه نفت 

سوزانده شده در این منطقه طی دوره زمانی 96-1386 مطابق جدول زیر است.

جدول 8- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده مناطق مرکزی طی دوره زمانی 1386-95 

13861387138813891390139113921393139413951396

تولید نفت )میلیون بشکه 
در روز(

0/1340/151---0/1550/1600/0750/0910/1020/1060/180/206

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )میلیون 

متر مکعب در روز(

3/34/23/84/141/82/573/243/3655/5
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13861387138813891390139113921393139413951396

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(

24/627/8---26/45252428/2431/7631/727/726/7

منبع: تراز هیدروکربوری سال‌های 94-1386، گزارش‌های میدانی

تنها طرحی که به منظور جمع‌آوری گازهای در مشعل این منطقه در دستور کار قرار دارد، طرح 
NGL-3100 با ظرفیت 260 میلیون فوت مکعب در روز )7/4 میلیون متر مکعب در روز( می‌باشد. 
البته این واحد برای بهره‌برداری به صندوق بازنشستگی )OPIC( و شرکت مهندسی و ساختمان 
صنایع نفت )OIEC( واگذار شده است و در دست ساخت می‌باشد. بررسی آخرین اطلاعات نشان 
می‌دهد که بعد از 2 سال )شهریور 95 تا شهریور 97( پیشرفت فیزیکی NGL-3100 حدوداً 20 

درصد می‌باشد.
3100-NGL جدول 9- مشخصات واحد

واحد 
NGL

منبع تأمینک‌ننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مایعات گازی 
)بشکه در روز(

محل ارسال 
گاز سبک

محل ارسال 
مایعات 
گازی

سرمایه‌گذاری 
مورد نیاز )میلیون 

دلار(

3100

گازهاي همراه 
نفت ميادين 

چشمه خوش، 
پایدار-پايدار 
غرب،دانان، 

دهلران، آذر و 
چنگوله

26016045000

تزريق در 
ميادين 

نفتي چشمه 
خوش و 
دهلران

مجتمع 
پتروشيمي 
دهلران/ 

مارون

1500

2-4. شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان

عملیات بهره‌برداری از میادین نفتی واقع در منطقه غرب کارون تحت مدیریت شرکت نفت و گاز 
اروندان انجام می‌گیرد. میادین نفتی واقع در این منطقه عبارتند از: دارخوین، آزادگان، یادآوران، 
جفیر، بندر کرخه، سوسنگرد، مشتاق، خرمشهر، امید و یاران. آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید 
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نفت و گازهای همراه نفت از میادین منطقه غرب کارون طی دوره زمانی 96-1386 به صورت جدول 
زیر بوده است.

جدول 10- شرایط فعلی تولید نفت و گازهای همراه نفت سوزانده شده منطقه غرب کارون طی دوره زمانی 1386-95

13861387138813891390139113921393139413951396

تولید نفت )میلیون 
0/0590/0840/0850/1490/1550/1840/1880/190/1920/3350/340بشکه در روز(

گازهای همراه نفت 
سوزانده شده )میلیون 

متر مکعب در روز(
2/53/73/80/90/51/451/72/412/335/56/6

نسبت شدت سوزاندن 
گاز همراه نفت )متر 

مکعب/بشکه(
42/374444/763/27/87912/712/1316/417/6

مأخذ: تراز هیدروکربوری سال‌های 94-1386، گزارشات میدانی

همچنین، در برنامه‌ریزی‌هایی که شرکت ملی نفت برای افزایش تولید نفت از میادین این منطقه 
طراحی کردند، برای جمع‌آوری گازهای در مشعل، یک واحد NGL-3200 مدنظر قرار گرفته شده 

است. مشخصات این واحد NGL مطابق با جدول زیر است.

3200-NGL جدول 11- مشخصات واحد

واحد 
NGL

منبع تأمینک‌ننده 
خوراک

گاز ورودی 
)م.ف.م.ر.(

گاز سبک 
)م.ف.م.ر.(

مایعات گازی 
)بشکه در روز(

محل ارسال گاز 
سبک

محل ارسال مایعات 
گازی

سرمایه‌گذاری 
مورد نیاز 

)میلیون دلار(

3200

گازهای همراه 
نفت میادین 
آزادگان، بندر 

کرخه، یادآوران، 
جفیر و دارخوین

50025472000

تزریق به 
مخازن نفتی 
و تحویل به 

شرکت ملی گاز

خوراک واحد 
اولفین پتروشیمی 

بندر ماهشهر
1500
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علاوه بر این در مزایده گازهای در مشعل سال 1393، گازهای در مشعل آزادگان، یادآوران، دارخوین 
و جفیر برای فروش به بخش خصوصی عرضه شدند که یکی از بخش‌های خصوصی )شرکت هیربد 
نیرو( توانست گازهای در مشعل آزادگان را خریداری نماید. ولی طرح این بخش خصوصی برای 
استفاده از گازهای در مشعل آزادگان به دلایل مختلفی از جمله مشکلات موجود در فروش لغو 
گردید. لازم به ذکر است که عملیات ساخت و اجرای آن از تیر ماه 1392 آغاز شده که تیر ماه 
پارسال ساخت آن به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد. هلدینگ خلیج‌فارس نیز به عنوان 
یادآوران خلیج‌فارس  به شرکت  را  این واحد  بهره‌برداری  مالک NGL-3200، عملیات ساخت و 

واگذار کرده است که تا پایان سال 1396 پیشرف این طرح حدوداً 38 درصد بوده است.

3. عدم‌النفع ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت

ملاحظات اقتصادی یکی از دلایل مهم برای جمع‌آوری گازهای مشعل محسوب می‌گردد. در اینجا 
به منظور نشان داددن اهمیت این موضوع، عد‌النفع ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت در سه 
سناریوی تولید برق از گازهای مشعل، فرآوری گازهای مشعل و فروش گازهای مشعل به بخش 

خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-1. عدم‌النفع تولید برق از گازهای مشعل

محاسبات نشان می‌دهد که با استفاده از هر متر مکعب گاز می‌توان 3/6 کیلووات در ساعت برق 
تولید کرد.1 در اینجا دو سناریو برای تولید برق با استفاده از گازهای همراه نفت در نظر گرفته شده 
است. در سناریوی اول، فرض بر این است که کل گازهای همراه نفت به برق تبدیل گردد و در 
سناریوی بعدی فرض شده است که با توجه به وجود زیرساختار در بخش خشکی، فقط گاز مشعل 
در بخش خشکی به برق تبدیل گردد. همان‌طوری که در جدول زیر مشاهده می‌گردد، با مفروضات 
مشخص شده در زمینه قیمت برق، نرخ دلار و میزان گاز مورد استفاده برای تولید هر کیلووات 
ساعت، در سناریوی اول که کل گازهای همراه نفت برای تولید برق اختصاص می‌یابد. میزان ارزش 
از دست رفته ناشی از سوزاندن گاز همراه نفت معادل 0/7 میلیارد دلار در سال است. همچنین در 
1. این معیار براساس نظرات شرکت ملی نفت مبنی بر تولید 3000 مگاوات برق با فروش 20 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است. 

البته بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که این معیار به واقعیت نزدیک است.
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سناریوی دوم، که فقط گاز مشعل در بخش خشکی برای تولید برق اختصاص یافته است، ارزش از 
دست رفته سالیانه ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت معادل 0/49 میلیون دلار خواهد بود.

جدول 12-ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای تولید برق

سناریوها
میزان برق تولیدی 
از هر متر مکعب 
)یکلووات ساعت(

میزان گاز مورد 
استفاده برای تولید 
برق )میلیون متر 

مکعب در روز(

میزان برق 
تولیدی 
)مگاوات(

قیمت هر 
یکلووات ساعت 

برق )ریال/
یکلووات 

ساعت(1

درآمد حاصل 
از فروش برق 
)میلیارد ریال 

در سال(

درآمد حاصل از 
فروش برق )میلیارد 
دلار در سال )با نرخ 
دلار 30000 ریال((

سناریوی 
3/642/866,429100056,3180/7اول

سناریوی 
3/629/864,479100039,2360/49دوم

مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1392 و بررسی‌های میدانی(

3-2. عدم‌النفع شیرین‌سازی و فرآوری گازهای مشعل

معیار دیگری که با استفاده از آن می‌توان هزینه اقتصادی ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت را 
بدست آورد، مبتنی بر ارزش گاز سبک و مایعاتی است که از فرآورش گازهای همراه نفت استحصال 
می‌گردد. گاز سبکی که هم می‌تواند برای مصارف داخلی اختصاص یابد و هم می‌تواند صادر گردد. 
در اینجا نیز دو سناریو در نظر گرفته شده است. در سناریو اول فرض شده است که گاز استحصالی 
از فرآورش گازهای همراه نفت برای مصارف داخلی اختصاص یابد و در سناریوی دوم نیز فرض شده 
است که گاز استحصالی از فرآورش گازهای همراه نفت صادر گردد. همچنین فرض شده است که 
نسبت گاز سبک تولیدی از گازهای مشعل 70 درصد و از هر 100 میلیون فوت مکعب گازهای 
مشعل 10 هزار بشکه مایعات استحصال می‌شود. بدین‌ترتیب، محاسبات انجام گرفته نشان می‌دهد 
که مطابق با سناریوی اول، اگر گاز سبک استحصالی از گاز همراه نفت به بخش‌هایی غیر از بخش 
پتروشیمی فروخته شود آنگاه ارزش اقتصادی از دست رفته ناشی از سوزاندن گاز همراه نفت معادل 
1/93 میلیارد دلار در سال است و اگر فروش این گاز به بخش پتروشیمی باشد آنگاه هزینه سوزاندن 
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گازهای همراه نفت معادل 2/48 میلیارد دلار در سال خواهد بود. همچنین مطابق با سناریوی دوم، 
با فرض صادرات گاز استحصالی از گاز همراه نفت، ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای 

همراه نفت معادل 4/67 میلیارد دلار در سال خواهد بود )جدول )13((.

جدول 13- ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فرآورش این گازها

سناریوی اول
سناریوی دوم مصرف در بخش 

مصرف در بخش پتروشیمیغیرپتروشیمی

86/4286/4286/42میزان گاز مشعل )میلیون متر مکعب در روز(

میزان گاز سبک استحصالی از فرآورش گاز مشعل 
303030)میلیون متر مکعب در روز(

05/01/03/0قیمت گاز سبک )دلار در هر متر مکعب(

درآمد حاصل از فروش گاز سبک )میلیارد دلار 
547/0095/1285/3در سال(

151/395395/151395/151حجم تولید مایعات گازی )هزار بشکه در روز(

252525قیمت مایعات گازی )دلار در هر بشکه(

درآمد حاصل از فروش مایعات‌گازی )میلیارد دلار 
4/14/14/1در سال(

93/148/267/4درآمد کل )میلیارد دلار در سال(
مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1392(

3-3. هزینه ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فروش گاز همراه نفت

معیار دیگری که می‌توان برای یافتن هزینه سوزاندن گازهای همراه نفت در نظر گرفت، فروش مستقیم 
گازهای همراه نفت می‌باشد. در اینجا فرض بر این است که گاز همراه نفت بدون فرآورش اولیه می‌تواند 
به فروش برسد. از آنجایی که فرآورشی بر روی گاز همراه نفت انجام نمی‌گیرد پس قیمت گاز همراه نفت 
نیز کمتر خواهد بود. از اینرو، فرض می‌گردد که قیمت گاز همراه نفت بدون فرآورش اولیه معادل 3 سنت 
برای هر متر مکعب باشد. همان‌طوری که در جدول زیر مشاهده می‌شود، ارزش اقتصادی ناشی از فروش 



21 اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران

مستقیم گازهای همراه نفت معادل 469 میلیون دلار خواهد بود.

جدول 14- ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فرآورش این گازها

42/86میزان گاز مشعل )میلیون متر مکعب در روز(

0/03قیمت گاز سبک )دلار در هر متر مکعب(

0/469درآمد حاصل از فروش گاز سبک )میلیارد در سال(

مأخذ: محاسبات تحقیق )تراز هیدروکربوری سال 1395 و اطلاعات منتشره توسط شرکت ملی نفت(

بنابراین، در این بخش مشاهده می‌گردد که سوزاندن گاز همراه نفت در شرایط فعلی )سوزاندن 
و  بیان شده حداقل 0/469 میلیارد دلار  براساس معیارهای  42/86 میلیون متر مکعب در روز( 
حداکثر 4/67 میلیارد دلار در سال عدم‌النفع خواهد داشت. پس، در یک زنجیره ارزش )تولید برق 
یا فرآوری گازهای مشعل(، استفاده از گازهای مشعل می‌تواند ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای را ایجاد 

کند که نشان از اهمیت جمع‌آوری این گازها به لحاظ اقتصادی دارد.

4. وضعيت سرمايه‌گذاري در طرح‌های جمع‌آوري گاز مشعل

NGL 4-1. طرح های

بررسی طرح‌های NGL پیش‌بینی شده برای استفاده از گازهای مشعل حاکی از موارد زیر است:
 NGL1700، NGL1800، NGL2300، شامل NGL 1- از اوایل دهه 1380 تعداد 9 طرح
برای  سیری   NGLو خارگ   NGL2400، NGL2600، NG3100، NGL3200، NGL

جمع‌آوری گازهای مشعل بخش بالادستی نفت تعریف شده بود که از بین این طرح‌ها، تنها 
NGL سیری در سال 1392 به بهره‌برداری رسید. لازم به ذکر است که ظرفيت كل طرح‌ها 

پیش‌بینی شده معادل 2287 ميليون فوت مكعب در روز )1877 میلیون فوت مکعب در روز 
مربوط به گازهای همراه نفت و بقیه مربوط به گاز غنی( بود.

2- با توجه به وجود مشکلات در تأمین مالی طرح‌های NGL مطروحه، از اوایل دهه 1390 
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واگذاری این واحدها به بخش خصوصی مطرح گردید. در این راستا اقدامات زیر تا سال 1397 
انجام گرفت:

- واحد NGL1700 به پتروشیمی مسجدسلیمان واگذار گردید. با برنامه‌ریزی‌های این 
واحد پتروشیمی، طرح NGL1700 به پتروپالایشگاه بختیاری مسجدسلیمان تغییر نامه 

داده و ظرفیت آن با احتساب مخازن گازی جدید و گاز کلاهک افزایش یافت.
- طرح NGL2300 به پتروشیمی امیرکبیر واگذار شد.

- طرح NGL2600 لغو گردید.
شرکت  و  )اویک(  نفت  صنایع  ساختمان  و  مهندسی  شرکت  به   NGL3100 طرح   -

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت )اوپیک( واگذار شد.
- طرح NGL3200 به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار گردید.

- طرح NGL خارگ به شرکت صنایع فراساحل )صف( واگذار شد.
نفتخیز  مناطق  مشعل  گازهای  جمع‌آوری  برای  نفت،  ملی  شرکت   ،1397 تیر  از   -3
جنوب، 40 طرح را برای واگذاری به پتروشیمی مارون، هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی 
 NGL1800، NGL2400 مسجدسلیمان معرفی کرده است. با این طرح‌ها، ساخت احداث
و NGL2300 به نحوی لغو می‌گردد. البته در این رابطه هنوز مذاکراتی در جریان می‌باشد. 
خالی  ظرفیت  از  استفاده  موجود،  مشعل  گازهای  جمع‌آوری  برای  جایگزین،  طرح  در 

NGL1200، NGL1300، NGL1500 و پالایشگاه بیدبلند2 مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به اینکه احداث NGL2600 کاملًا لغو گردیده و از آنجایی که هنوز طرح‌های دیگر 
از قبیل NGL1800، NGL2400 و NGL2300 به صورت رسمی لغو نشده است، در ادامه 

ضمن معرفی هر یک از طرح‌های NGL، آخرین وضعیت طرح‌های NGL واگذار شده 
و نشده تشریح شده است. علاوه بر این، با اضافه شدن طرح پالایشگاه گازی بیدبلند2 به 
طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، مشخصات و آخرین وضعیت این طرح نیز ارائه شده 

است.
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جدول15- مشخصات طرح‌های در دست مطالعه و در دست ساخت مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده2

واحدهای ردیف
NGL)1(منبع تأمینک‌ننده خوراک

ظرفیت 
اسمی)م.ف.م.ر( 

)1(

گاز سبک 
خروجی )1(
)م.ف.م.ر(

میزان گاز 
اسیدی 

)م.ف.م.ر( 
)2(

مایعات )بشکه در روز( )1(

محل ارسال 
گاز سبک )1(

محل ارسال 
مایعات 
گازی )1(

برآورد سرمایه 
گذاری مورد 
نیاز)میلیون 

دلار( )3(

وضعیت 
پیشرفت واحد 
تا سال 1396 

)درصد(

وضعیت 
پیمانکارانمالکیت

مایعات نفتا*
گازی

پلی‌اتیلن، 
پلی‌پروپیلن و 
...)تن در روز(

پتروپالایش 1
بختیاری

گازهای همراه نفت  
مسجدسليمان و گاز كارون 

بنگستان
600388---274012600685

تزریق در 
مخزن کارون 

بنگستان

پتروشیمی 
در دست 3640مسجدسلیمان

مطالعه
پتروشیمی 
مسجدسلیمان

ووهان چین
 )قرارداد نهایی نیست(

گازهای همراه نفت آغاجاری، 21800
تزریق در ---27.8---1801248/5رامشیر و پازنان

ندارد---در دستور کار595.2بندر ماهشهرمخازن نفتی

32300
گازهای همراه نفت  واحدهای 3 
و 5 بهره‌برداری مارون و مخزن 

خامی)گاز ترش(
تزریق در ---265218103100028300

میدان مارون

پتروشیمی امیر 
کبیر و صادرات 

)نفتا(
بهره برداری 1080

بخش نفتای
پتروشیمی 

امیرکبیر
دایلم )قرارداد نهایی 

نیست(

تزریق در ---23000---1801455گازهای همراه نفت رگ‌سفید42400
میدان کرنج

صادرات یا 
پتروشیمی‌های 

منطقه
مطالعه 595.2

ندارد----مهندسی

53100
گازهاي همراه نفت ميادين چشمه 
خوش، پایدار-پايدار غرب،دانان، 

دهلران، آذر و چنگوله
260176.614---46000---

تزريق در 
ميادين نفتي 
چشمه خوش 

و دهلران

مجتمع 
پتروشيمي 

دهلران/ مارون
اویک و 110020

اوپیک
OIEC

63200
گازهاي همراه نفت ميادين بند 
كرخه،دارخوين،آزادگان شمالي و 

جنوبي،يادآوران و جفير
50028020---72000---

تزریق به 
مخازن نفتی 

و تحویل 
به شرکت 

ملی گاز

خوراك واحد 
الفين پتروشيمي 

بندر ماهشهر
یادآوران 150038

خاتم الانبیاءخلیج‌فارس

گازهای همراه نفت منطقه خارک خارک7
---25000---30020035و بهرگان

تزریق به 
میدان درود 
و سوخت 
تأسیسات 

خارک

صنایع 70050پتروشيمي خارگ
نداردفراساحل

بیدبلند82
گاز ترش و شیرین 

NGL900/1300/1200/1000 و 
گازهای مشعل

2000100089/2---92900---
تحویل به 
شرکت 
ملی گاز

پتروشیمی‌های 
هلدینگ 300077ماهشهر

خلیج‌فارس

کنسرسیوم سازه/
جهانپارس/تهران 

جنوب/آذرآب

4185جمع

منبع:)1(گزارش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت )1393(، )2( گزارش برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت و شرکت مناطق نفتخیز جنوب 
)1385(، )3( براساس جدول )11(
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4-2. طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب مزایده فروش گازهای مشعل 

در آبان ماه سال 1393 گروه دوم از طرح‌های استفاده از گازهای همراه نفت سوزانده شده در قالب 
مزایده فروش این گازها توسط شرکت ملی نفت در دستور کار قرار گرفت. بررسی نتیجه مزایده 
فروش گازهای همراه نفت نشان می‌دهد که از بین 8 شرکت حاضر در مزایده، سه شرکت تامکار گاز، 
هیربد نیرو و نوگام موفق به خرید گازهای همراه نفت شدند. پروژه شرکت نوگام به دلیل مشکلات 
ایجاد شده در بدنه مدیریتی کاملًا لغو گردید و در نهایت پروژه شرکت‌های تامکار گاز و هیربد نیرو 

در فرآیند اجرایی قرار دارد که در ادامه مطالبی در این رابطه بیان شده است.

4-2-1. شرکت تامکار گاز 

برای جمع آوری گازهای همراه توسط این شرکت، قراردادی با دوره ساخت یک ساله و ظرفیت 23 
میلیون فوت مکعب در روز، از گاز فلر واحد بهره‌برداری مارون و پارسی با شرکت ملی نفت منعقد 
شد. طرح کلی شرکت تامکار گاز برای استفاده از گازهای مشعل، فشارافزایی این گازها و ارسال آن 
به واحدهای NGL اطراف می‌باشد. مایعات گازی استحصالی از گازهای مشعل به شرکت تامکار گاز 
جهت فروش به پتروشیمی بندر امام تحویل داده شده و گاز شیرین نیز در قالب سوآپ داخلی به 
واحدهای مصرف کننده فروخته شود. در حال حاضر شرکت تامکار گاز گازهای مشعل میدان پارسی 
را در همین قالب جمع‌آوری و به واحد NGL1500 ارسال کرده است و جمع‌آوری گازهای مشعل 

واحد بهره‌برداری مارون 6 را در دستور کار دارد.

4-2-2. شرکت هیربد نیرو

شرکت هیربد نیرو نیز همانند شرکت تامکار در قالب مزایده فروش گازهای همراه نفت، قراردادی 
را برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت میادین مارون-3، منصوری و آزادگان با شرکت ملی نفت 
منعقد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت هیربد نیرو در مزایده فروش، گاز همراه نفت هفتگل 
را خریداری نمود، ولی بعداً به جای گازهای همراه نفت این میدان، گازهای همراه نفت مارون-3 و 
منصوری به هیربد نیرو داده شد. لازم به توجه است که طرح کلی شرکت هیربد نیرو نیز مشابه با 
طرح شرکت تامکار گاز می‌باشد. بررسی آخرین وضعیت طرح‌های جمع‌اوری گازهای مشعل این 
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شرکت حاکی از عدم‌بهره‌برداری طرح‌های این شرکت می‌باشد.
4-3. اولویت‌بندی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، دو دسته کلی طرح‌های برای جمع‌آوری گازهای مشعل مطرح 
است که عبارتند از:

1- طرح‌های بلندمدت )کلان( شامل طرح‌های جدید NGL و استفاده از زیرساختهای موجود 
فرآوری گازهای مشعل توسط واحدهای پتروشیمی منطقه

2- طرح‌های کوتاه‌مدت )خرد( در قالب فروش گازهای مشعل به بخش‌های خصوصی
نکته‌ای که در بررسی این طرح‌ها می‌توان مشاهده نمود این است که هر کدام از این طرح‌ها 
می‌تواند به صورت موازی )در کنار هم( اجرایی شوند. لازم به توجه است که برخی از طرح‌های 
کوتاه‌مدت ممکن است در میادینی اجرا گردد که برای آنها طرح‌های بلندمدت نیز تعریف شده 
اتمام دوره کوتاه‌مدت و بهره‌برداری گازهای مشعل توسط بخش  با  باشد که در این صورت، 
خصوصی، طرح‌های بلندمدت می‌تواند در آن میادین اجرایی شود. علیرغم این موضوع، با توجه 
به میزان جمع‌آوری گازهای مشعل در هر یک از پروژه‌های، پیشرفت پروژه‌ها و زیرساختهای 
موجود برای فروش محصولات حاصل از فرآوری گازهای مشعل در بازار می‌توان اولویت‌بندی زیر 

را برای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل در نظر گرفت.
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جدول 16- اولویت‌بندی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

حجم گاز قابل جمع‌آوری شده در توضیحاتعنوان طرح
این طرح‌ها )م.ف.م.ر(*

اولویت 
اول

 NGL ،NGL3100 ،NGL3200
خارگ و پتروپالایش بختیاری

- واحدهای NGL3100 ،NGL3200 و 
خارگ دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 40 
درصد بوده و خوراک و بخش‌پائین‌دستی 

آن آماده می‌باشد.
- اگرچه پتروپالایش بختیاری پیشرفت 

فیزیکی خاصی نداشته است ولی با 
توجه به وجود خوراک و آمادگی بخش 
پائین‌دستی، این طرح نیز می‌تواند در 

اولویت قرار بگیرد.

790

اولویت 
دوم

استفاده از زیرساختهای موجود 
جمع‌آوری گازهای مشعل از قبیل 
NGLهای 1200، 1300، 1500، 

پالایشگاه گازی بیدبلند2 و واحدهای 
NGL دیگر توسط شرکتهای 

پتروشیمی

 NGL وجود ظرفیت خالی در واحدهای -
موجود

- پیشرفت فیزیکی 92 درصدی پالایشگاه 
گازی بیدبلند2

- جمع‌آوری گازهای مشعل با حداقل 
هزینه

450

اولویت 
سوم

افزایش استفاده از توانمندی 
بخش‌های خصوصی در جمع‌آوری 
گازهای مشعل از طریق افزایش 
مزایده‌های فروش گازهای مشعل

اولین طرح جمع‌آوری  اجرایی شدن   -
قالب طرح  در  مشعل  گازهای 

خصوصی  بخش  توسط  کوتاه‌مدت 
گاز(  تامکار  )شرکت 

- عملیاتی شدن جمع‌اوری گازهای مشعل 
مارون3، 6 و منصوری توسط شرکتهای 

خصوصی )تامکار گاز و هیربد نیرو(
- توجه بخش‌های خصوصی دیگر به 

این طرح‌ها

150

*آمارهای گازهای مشعل قابل جمع‌آوری مربوط به گازهای مشعل موجود می‌باشد و ظرفیت پروژه‌ها بیشتر از این ارقام است./ م.ف.م.ر: میلیون 
فوت مکعب در روز
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5. چالش‌های موجود در بهره‌برداری از طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و ارائه راهکارها

5-1. چالش‌ها 

5-1-1. اقتصادي-مالي

که  می‌دهد  نشان  مشعل  گازهای  جمع‌آوری  طرح‌های  اجرای  در  اقتصادی-مالی  موانع  بررسی 
مهمترین موانع در این رابطه عبارتند از:

- مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری محصولات )مایعات‌گازی( تولیدی از گازهای همراه 
 ،)NGL( نفت: قیمت محصولات حاصل از فرآورش گازهای مشعل بالاخص قیمت مایعات‌گازی
نقش قابل توجه‌ای را در توجیه اقتصادی طرح‌های جمع‌آوری این گازها دارد. بررسی روش 
قیمت‌گذاری مایعات‌گازی نشان می‌دهد که در حال حاضر، شرکت ملی نفت به دلیل حمایت 
از واحدهای پتروشیمی داخلی، قیمتی را برای مایعات‌‌گازی تعیین می‌کند که برای واحدهای 
پتروشیمی مطلوب باشد. ولی این قیمت‌های دستوری موجب گردیده تا پروژه‌های استفاده از 

گازهای همراه نفت از قبیل واحدهای NGL به صورت مجزا توجیه اقتصادی نداشته باشند.
- عدم‌شفافیت در فرمول ارائه شده شرکت ملی نفت برای قیمت‌گذاری گازهای همراه 
نفت: یکی از عوامل دیگر که در اجرا شدن طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت و جذب 
سرمایه بخش خصوصی در این طرح‌ها نقش موثری دارند، قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت 
می‌باشد. در مزایده فروش گازهای همراه نفت، شرکت ملی نفت در دوره 5 ساله، قیمت ثابتی 
را برای این گازها در نظر گرفته و برای دوره بعد از 5 سال و در صورت تمدید قرارداد فرمولی 
لحاظ نکرده است که این موضوع برای سرمایه‌گذار نوعی ریسک محسوب می‌شود. در واگذاری 
 NGL نیز، شرکت ملی نفت فرمولی را برای خوراک گازی واحدهای مختلف NGL واحدهای

ارائه کرده است که بررسی آن حاکی از وجود ابهاماتی برای سرمایه‌گذار می‌باشد. 
- تأمین مالی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت: در حال حاضر یکی از مسائل اصلی 
در اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌باشد. ارزیابی 
اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری جمع‌آوری گازهای همراه نفت حاکی از آن است که براساس نوع 
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طرح، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بین 15 تا 1500 میلیون دلار خواهد بود که تأمین آن برای 
بخش خصوصی مشکل است.

- پائین بودن قیمت برق  تولیدی از گازهای همراه نفت: پائین‌بودن قیمت برق تولیدی از گازهای 
همراه نفت موجب شده است تا این طرح برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت، توجیه اقتصادی نداشته 
باشد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که در قیمت‌های ذکر شده برای خرید تضمینی برق، اگر پروژه 
دارای دوره بهره‌برداری حداقل 10 ساله باشد، آنگاه توجیه اقتصادی خواهد داشت. در غیر این‌صورت 
پروژه برای دوره بهره‌برداری 4 ساله اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت برق به بیش از 1500 ریال 

برای هر کیلووات افزایش یابد، آنگاه طرح اقتصادی خواهد بود.

5-1-2. فني و تکنولوژیکی

موضوع دیگری که می‌تواند به عنوان مانعی برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت مطرح گردد، موانع 
فنی و تکنولوژیکی است که از جمله این موانع عبارتند از:

فرسودگی تأسیسات موجود جمع‌آوری گازهای همراه نفت: فرسودگی تجهیزات و تأسیسات مورد 
استفاده در مناطق عملیاتی نفت، یکی از موانع اصلی جمع‌آوری گازهای همراه نفت می‌باشد. این 
فرسودگی شامل واحدهای NGL، ایستگاه‌های تقویت فشار، واحدهای بهره‌برداری و نمکزدایی و 
خطوط لوله می‌شود. بررسی واحدهای NGL موجود نشان می‌شود که از بین 12 واحد ‌NGL ای 
که جمع‌آوری گازهای همراه نفت را برعهده دارند، 4 واحد NGL3 دارای ظرفیت عملیاتی زیر 30 

درصد هستند. 
وابستگی تأمین خوراک واحدهای NGL به توسعه طرح‌های بالادستی: یکی از مشکلات دیگری 
که سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت بالاخص 
با آن مواجه هستند، وابستگی تأمین خوراک این طرح‌ها به توسعه بخش‌های   NGL طرح‌های
بالادستی واحدهای NGL می‌باشد. هزینه سرمایه‌ای بالا، درگیر شدن سرمایه‌گذار در ریسک بخش 
بالادستی و عدم‌تخصص سرمایه‌گذار در انجام امور بالادستی نفت و گاز از مشکلات اصلی در چنین 
 ،NGL شرایطی است. لذا چنین وضعیتی علاوه بر زمانبر کردن اجرای پروژه بهره‌برداری از واحدهای

NGL-500 و NGL-100، NGL-200، NGL-300 3. واحدهای
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موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد. 

5-1-3. نهادي

یکی از جنبه‌های دیگری که در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری موانعی را ایجاد نموده است، جنبه 
تأخیر  به  با  این عوامل  نفت می‌باشد.  به طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه  امور مرتبط  نهادی 
انداختن روند اجرایی طرح‌ها و در برخی موارد با تأثیرگذاری بر اقتصاد طرح، در جمع‌آوری گازهای 
با اجرای طرح‌های جمع‌آوری  ایجاد می‌کنند. مهمترین موانع نهادی مرتبط  همراه نفت اختلال 

گازهای مشعل عبارتند از:
- نبود قانون جامع و کامل برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت: یکی از مشکلات و موانع 
اساسی در جمع‌آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده عدم‌وجود قوانین و مقررات جامع و 
کامل برای استفاده از این گازها است. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و قوانین بودجه‌ای 
کشور، بندهایی برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت بیان شده است، ولی این قوانین در زمینه 
گازهای همراه نفت نتوانسته مکانیزمی اجرایی را برای جمع‌آوری این گازها ایجاد نماید. اخیراً 
نیز در راستای جمع‌آوری گازهای همراه نفت، در بند »الف« ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه 
بیان شده است که با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی گازهای مشعل بایستی 
در پایان برنامه به 10 درصد وضعیت فعلی برسد. ولی همان‌طوری که در بالا اشاره شده است، 
تجارب گذشته نشان می‌دهد، علیرغم توجه قوانین مختلف به موضوع گازهای مشعل ولی این 
گازها جمع‌آوری نشده است که نبود قانون جامع و کامل برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت 

یکی از دلایل اصلی در این رابطه است.
- بروکراسی اداری در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه 
نفت: بررسی روند اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری جمع‌آوری گازهای همراه نفت نشان می‌دهد 
که روند کُند پاسخگویی بدنه شرکت ملی نفت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از موانع 
در پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه نفت می‌باشد. البته 
یکی از دلایل اصلی چنین شرایطی، نبود ساختار اداری، حقوقی و قراردادی مناسب برای فروش 
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گازهای همراه نفت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌باشد.
- عدم‌دسترسی سرمایه‌گذار بخش خصوصی به اطلاعات مربوط به مشخصات گازهای 
بررسی‌های  در  مهم  عوامل  از  یکی  نفت  همراه  گازهای  مشخصات  و  ویژگی  نفت:  همراه 
اقتصادی و فنی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت محسوب می‌شود. هر چقدر اطلاعات 
مربوط به مشخصات این گازها دقیق‌تر و در دسترس باشد، برآوردهای دقیق‌تری می‌توان از 
محصولات تولیدی داشت. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرکت‌های بخش خصوصی که 
قصد سرمایه‌گذاری در طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت را دارد، بایستی به سختی به 
این اطلاعات دست پیدا کند که موجب عدم دقت در برنامه‌ریزی‌های این شرکتهای برای اجرای 

طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل می‌گردد.
- عدم‌هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرتبط با اجرای طرح‌های گازهای همراه نفت: چالش 
دیگری که در طرح‌های جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه نفت وجود دارد، عدم‌هماهنگی 
از  برخی  در  که  آنجایی  از  می‌باشد.  نفت  همراه  گازهای  جمع‌آوری  مختلف  بخش‌های  بین 
طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت بخش‌های مختلف بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
درگیر هستند، وجود عدم‌هماهنگی می‌تواند روند اجرایی طرح را به تأخیر بیاندازد. به عنوان 
مثال یکی از طرح‌های استفاده از گازهای همراه نفت، فرآورش گازهای همراه نفت با استفاده 
از زیرساختهای موجود و فروش محصولات تولیدی از جمله گاز سبک از طریق سواپ گازی 
می‌باشد. در این طرح، علاوه بر بخش‌های مختلف شرکت تابعه شرکت ملی نفت از قبیل بخش 
گاز و گاز مایع، بخش‌های قراردادی و حقوقی و بهینه‌سازی انرژی، شرکت ملی گاز و شرکت‌های 
پتروشیمی نیز درگیر می‌باشند که عدم‌هماهنگی بین این بخش‌ها می‌تواند مشکلاتی را در 

اجرای طرح داشته باشد.
- وجود قدرت انحصاری در بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی طرح‌های سرمایه‌گذاران 
بخش خصوصی: بررسی ساختار بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی طرح‌های جمع‌آوری گازهای 
همراه نفت توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بالاخص طرح استفاده از زیرساختهای موجود 
نشان می‌دهد که این شرکت‌های بخش خصوصی در بالادست و پائین‌دست با ساختار انحصاری 
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مواجه است. در بخش بالادستی، شرکت ملی نفت تنها فروشنده گازهای همراه نفت می‌باشد، لذا 
می‌تواند در برخی از بخش‌های قراردادی از قبیل تعیین قیمت گازهای همراه نفت و یا تعیین 
تعرفه برای استفاده از زیرساختهای موجود از قدرت انحصاری خود برای کسب منفعت بیشتر 
استفاده نماید. در بخش پائین‌دستی نیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فروش محصولات 
با شرایط انحصاری توسط شرکتهای پتروشیمی و یا شرکت ملی گاز مواجه می‌باشد. در مجموع 

در این شرایط انحصاری، تأمین منافع بخش خصوصی مشکل خواهد بود.
5-2. الزامات و راهکارها جمع‌آوری گازهای مشعل

5-2-1. قانونی و آئین‌نامه‌ای

- تصویب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل: یکی از الزامات در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل 
تصویب قانون جامعی در این رابطه می‌باشد. قانونی که محورهای زیر در آن لحاظ شده باشد:

- مکلف کردن بهره‌بردار به جمع‌آوری گازهای مشعل
- استفاده از ابزارهای تنبهی و تشویقی

- تسهیل حضور بخش خصوصی در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل
- کاهش قدرت انحصاری بازیگران بالادستی و پائین‌دستی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

- ایجاد سازوکار نظارتی و بازرسی
- تدوین آئین‌نامه‌های داخلی در جهت تسهیل اجرای طراح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل: 
با توجه به اینکه تصویب قانون نمی‌تواند کلیه جوانب فرآیند اجرایی طرح‌های مختلف جمع‌آوری 
گازهای مشعل را پوشش دهد، لذا با توجه به تجربه‌ای 4 ساله‌ )از سال 1393( در رابطه با 
حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها و احصاء شدن برخی مشکلات در فرآیند اجرایی، تدوین 
این  بارز  نمونه  نماید.  رفع  را  موجود  می‌تواند مشکلات  داخلی  بخشنامه‌های  و  آئین‌نامه‌های 
موضوع آئین‌نامه دادوستد گازهای مشعل می‌باشد که با ابلاغ آن توسط وزیر نفت، مشکلات 
مختلفی از قبیل امکان سواپ گازی، استفاده از زیرساختهای شرکت ملی نفت و ... را در روند 

اجرای مزایده فروش گازهای مشعل برطرف نمود.
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- ثبات در قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها مربوط به برنامه‌های مذکور جمع‌آوری 
گازهای مشعل: موضوع دیگری که در جمع‌آوری گازهای مشعل بایستی مورد توجه قرار گیرد، 
اینکه رویکرد وزارت نفت در زمینه  با توجه به  وجود ثبات در قوانین و آئین‌نامه‌ها می‌باشد. 
جمع‌آوری گازهای مشعل استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در این زمینه می‌باشد، باید 
توجه کرد که بخش‌های خصوصی به ثبات سازوکارهای اجرایی توجه خاصی دارند و هر بی‌ثباتی 
در این رابطه می‌تواند اجرای طرح جمع‌آوری گازهای مشعل را دچار مشکل نماید. نمونه بارز این 
موضوع را می‌توان در مورد طرح صادرات گاز سبک استحصالی از گازهای مشعل فاز 12 مشاهده 
کرد. علیرغم اینکه براساس قوانین و آئین‌نامه‌ها موجود منعی برای صادرات گاز سبک استحصالی 
از گازهای مشعل وجود نداشت ولی وزارت نفت با اطلاع از امکان اجرا چنین طرحی توسط بخش 

خصوصی، صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل را منع نمود.

5-2-2. اقتصادی و مالی

- ایجاد مکانیزم مالی شفاف مرتبط با برنامه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل توسط بخش 
خصوصی در بدنه شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه به منظور تسریع در اجرای این 
برنامه‌ها: بررسی طرح‌)های( اجرا شده توسط بخش خصوصی حاکی از این است که علیرغم 
جمع‌آوری گازهای مشعل طی ماه‌های اخیر )7 ماه(، هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است. 
به عبارت دیگر، مکانیزم مالی برای تسویه حساب طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل دارای 

مشکلاتی است که این موضوع می‌تواند محاسبات مالی بخش خصوصی را دچار مشکل کند.
- بکارگیری ابزارهای بدهی برای تأمین مالی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل: یکی از 
مشکلات اصلی در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل تأمین مالی این طرح‌ها می‌باشد. 
به لحاظ سنتی، تأمین مالی عمده شرکتها مبتنی بر بانک می‌باشد، در حالی که با توجه به 
وجود ابزارهای بدهی در بازار سرمایه، امکان تأمین مالی در بازار سرمایه نیز وجود دارد. اهمیت 
بکارگیری بازار سرمایه زمانی خود را نشان می‌دهد که بنابر گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای 
مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تأمین مالی از 
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کانال بورس در سال 1396 حدوداً 830 هزار میلیارد ریال )معادل 10/375 میلیارد دلار مبتنی 
بر نرخ دلار 80 هزار ریالی سامانه نیما( بوده است که از این میزان، 649 هزار میلیارد ریال 
)معادل 8/11 میلیارد دلار( از طریق انتشار ابزارهای تأمین مالی بوده است. از اینرو، با استفاده از 
ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه امکان تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های 

جمع‌آوری گازهای مشعل یا کل آن وجود دارد.
- ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری توافقی برای محصولات )مایعات گاز(: همان‌طوری که در بالا 
اشاره شده است، قیمت تعیین‌شده مایعات گازی توسط وزارت نفت موجب می‌شود که اقتصاد 
اگر مکانیزم قیمت‌گذاری  فرآوری گازهای مشعل دچار مشکل شود. در حالی که  پروژه‌های 
پروژه‌های در مقیاس کوچک  آنگاه  ایجاد گردد  مایعات‌گازی  فروشنده  و  بین خریدار  توافقی 
فرآوری گازهای مشعل دارای توجیه اقتصادی خواهند شد و این موضوع در کاهش گازهای 
مشعل موثر است. البته اگر موضوع حفظ مزیت و حمایت از پتروشیمی‌های داخلی مطرح باشد، 
وزارت نفت می‌تواند سازوکاری را ایجاد کند که قیمت مایعات گازی استحصالی از گازهای مشعل 

توسط طرح‌های در مقیاس کوچک طوری تعیین گردد که این طرح‌ها اقتصادی باشد.
- اجازه صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل توسط بخش‌های خصوصی: در حال 
حاضر، یکی از طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد، صادرات 
گاز سبک استحصالی از گازهای مشعل به صورت CNG به کشورهایی همچون هند و مالزی 
می‌باشد. علیرغم توجیه اقتصادی این طرح‌ها، وزارت نفت صادرات گاز استحصالی از گاز مشعل 
را ممنوع کرده است و این موضوع موجب شده است تا این روش که می‌تواند موجب جمع‌آوری 

بخشی از گازهای مشعل و ارزآوری به کشور شود، به اجرا نرسد.
- کاهش در قیمت گازهای همراه نفت: با توجه به عدم‌امکان صادرات گاز تولیدی از گازهای 
مشعل برای بخش‌های خصوصی، عدم‌امکان صادرات برق تولید از گازهای مشعل توسط بخش 
خصوصی و پائین بودن قیمت گاز سبک، پس پروژه‌های فرآوری گازهای مشعل )چه طرح‌های 
کلان و چه طرح‌های خرد( دارای جذابیت اقتصادی پائین می‌باشد. لذا به منظور افزایش جذابیت 
اقتصادی این طرح‌ها لازم است تا شرکت ملی نفت، قیمت گازهای مشعل را کاهش دهد )حتی 
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در برخی موارد در صورت عدم‌دسترسی به زیرساختهای جمع‌آوری و انتقال گاز، قیمت صفر را 
برای گازهای مشعل در نظر بگیرد(.

5-2-3. فنی و تکنولوژیکی

- استفاده از زیرساختهای موجود: بالغ بر 14 واحد NGL در کشور وجود دارد که مجموع 
ظرفیت اسمی آن ها 96/44 میلیون مترمکعب در روز است که متاسفانه در حال حاضر با کمتر 
از نصف ظرفیت مذکور کار می کنند. در نتیجه یکی از راهکارهای مهم در جمع‌آوری گازهای 
مشعل استفاده از واحدهای NGL موجود باشد. با این کار هم ظرفیت خالی واحدهای موجود پر 
می شود و هم از احداث واحدهای NGL با بازدهی کم ممانعت می شود. البته یکی از الزامات 
اجرایی این روش، وجود اطلاعات جامعی از واحدهای NGL و پالایش گاز و خطوط لوله مرتبط 
به آنها می‌باشد تا بتوان تصمیم‌گیر مرکزی بتواند استراتژی کلان مناسبی در این زمینه اتخاذ 

نماید.
- استفاده از تأسیسات قابل حمل4 در مقیاس کوچک در طرح‌های جمع‌آوری گازهای 
مشعل: یکی از رویکردهای شرکت ملی نفت برای جمع‌آوری گازهای مشعل، فروش این گازها به 
بخش خصوصی می‌باشد. از اینرو، بخش‌های خصوصی برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای 
مشعل در قالب مزایده با دوره عمر کوتاه‌مدت )5 تا 10( بایستی به سراغ تکنولوژی‌های بروند 
که به لحاظ هزینه سرمایه‌ای و دوره ساخت و بهره‌برداری مناسب چنین روشی باشند. بکارگیری 

تأسیسات قابل حمل، از جمله روش‌هایی است که می‌تواند چنین ویژگی‌هایی داشته باشد.

5-2-4. نهادی و قراردادی

- ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی برای کاهش بروکراسی اداری: با توجه به اینکه حضور بخش 
خصوصی در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، تجربه اول شرکت ملی نفت در همکاری 
می‌گردد، پس  مشعل محسوب  گازهای  برای جمع‌آوری  بخش خصوصی  و  این شرکت  بین 
زیرساخت قراردادی، اداری و حقوقی هماهنگی در شرکت ملی نفت برای پاسخگویی به بخش 
خصوصی اجراکننده طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل وجود نداشته است و همین موضوع 
4. Skid Mounted
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موجب تأخیر در اجرای طرح‌ها می‌شود. لذا شرکت ملی نفت بایستی مجموعه فرآیند اداری 
مربوط به بررسی تا اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل توسط بخش خصوصی را طراحی 

و به بخش‌های مختلف مربوطه و بخش خصوصی اطلاع‌رسانی نماید.
- دادن اطلاعات دقیق مرتبط به گازهای مشعل به بخش‌های خصوصی: مشخصات و اطلاعات 
مختلف مربوط به گازهای مشعل، از جمله موضوعاتی است که تأثیر زیادی در محاسبات فنی و 
مالی دارد. از اینرو، شرکت ملی نفت و واحدهای مربوط بایستی به منظورعدم‌اختلال در روند اجرای 
طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل توسط بخش خصوصی، ضمن بروزرسانی و دقیق نمودن اطلاعات 

مذکور، این اطلاعات را در دسترس بخش‌های خصوصی اجراکننده طرح‌ها قرار بدهند.

6. جمع‌بندی و پيشنهادات سیاستی

بررسی روند تاریخی گازهای همراه نفت سوزانده )گازهای مشعل( نشان می‌دهد که طی 25 سال 
اخیر به طور متوسط 40 درصد از گازهای همراه نفت )40 میلیون متر مکعب در روز( در کشور 
سوزانده می‌شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و زیست‌محیطی این حجم از گازهای مشعل، طرح‌های 
مختلفی برای شامل واحدهای NGL توسط شرکت ملی نفت برای جمع‌آوری این گازها طراحی 
گردیده است. ولی این طرح‌ها به دلایل مختلفی از جمله نبود امکان تأمین مالی به بهره‌برداری 
نرسیده است. به همین دلیل، وزارت نفت و شرکت ملی نفت، در رویکرد جدید برای جمع‌آوری 
گازهای مشعل، امکان حضور بخش‌های خصوصی را در طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت جمع‌آوری 
گازهای مشعل را مطرح کرده‌اند. ولی مطابق با جدول زیر، برخی چالش‌ها موجب گردید تا این 

رویکرد نیز طی 4 سال اخیر نتواند پاسخگوی جمع‌آوری گازهای مشعل باشد.
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جدول 17- محدودیت‌های مرتبط با طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده

طرح‌های تأثیرپذیرمحدودیتنوع محدودیت

اقتصادی- مالی

مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی 
طرح‌های NGL و MiniNGLاز گازهای همراه نفت

عدم‌شفافیت در فرمول ارائه شده شرکت ملی نفت 
طرح‌های NGL و MiniNGLبرای قیمتگذاری گازهای همراه نفت

تأمین مالی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه 
نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

پائین بودن قیمت برق تولیدی از گازهای همراه 
نفت

فروش گازهای مشعل به سرمایه‌گذاران بخش 
خصوصی

فنی-تکنولوژیکی

فرسودگی تأسیسات موجود جمع‌آوری گازهای 
همراه نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

وابستگی تأمین خوراک واحدهای NGL به توسعه 
طرح‌های NGLطرح‌های بالادستی

نهادی

نبود قانون جامع و کامل برای جمع‌آوری گازهای 
همراه نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

بروکراسی اداری در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری 
جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

عدم‌دسترسی سرمایه‌گذار بخش خصوصی به 
اطلاعات مربوط به گازهای همراه نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

عدم‌هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرتبط با 
اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

وجود قدرت انحصاری  در بخش‌های بالادستی و 
پائین‌دستی طرح‌های بخش خصوصی

طرح‌های NGL و فروش گازهای مشعل به 
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

با توجه به موانع و چالش‌هایی که در اجرا این طرح‌ها وجود دارد، راهکارهای زیر براساس اولویت 
می‌تواند در رفع این موانع و تسریع در اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل مفید واقع گردد.
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جدول 18- راهکارهای مرتبط با طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل مبتنی بر اولویت‌بندی

راهکارنوع راهکاراولویت

اقتصادی- مالیاولویت اول

ایجاد مکانیزم مالی شفاف مرتبط با برنامه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل 
توسط بخش خصوصی در بدنه شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه به منظور 

تسریع در اجرای این برنامه‌ها

کاهش در قیمت گازهای همراه نفت

اجازه صادرات گاز استحصالی از گازهای مشعل توسط بخش‌های خصوصی

بکارگیری ابزارهای بدهی برای تأمین مالی طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری توافقی برای محصولات )مایعات گاز(

فنی-تکنولوژیکیاولویت دوم

استفاده از زیرساختهای موجود

استفاده از تأسیسات قابل حمل در مقیاس کوچک در طرح‌های جمع‌آوری 
گازهای مشعل

قانونی و اولویت سوم
آئین‌نامه‌ای

تدوین آئین‌نامه‌های داخلی در جهت تسهیل اجرای طراح‌های جمع‌آوری 
گازهای مشعل

تصویب قانون جامع ساماندهی گازهای مشعل

ثبات در قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها مربوط به برنامه‌های مذکور 
جمع‌آوری گازهای مشعل

نهادیاولویت چهارم
ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی برای کاهش بروکراسی اداری

دادن اطلاعات دقیق مرتبط به گازهای مشعل به بخش‌های خصوصی
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7. منابع و مأخذ

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب )1396( گزارش‌ طرح‌های جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه )کتابچه سبز(.
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری )1396(، نشست‌های خبرگانی جمع‌آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده.

موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی )1393(، ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1395، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نفت.

مرکز  پروژه  تهران،  نفت،  همراه  گازهای  ساماندهی  زمینه  در  اقتصادی  حقوقی-  مدل  طراحی   ،)1394( سبحان  انرژی  مطالعات  موسسه 
همکاری‌های فناوری و نوآوری‌های ریاست جمهوری.




